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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A folyamatban lévő „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése„ 

című, TOP-2.1.3-15-SO-2016-00011 projekt megvalósítása keretében kezdeményeztük a támogatási 

szerződés módosítását a MÁK Somogy Megyei Igazgatóságánál, mert a projekt megvalósítása 

során az építéshez kapcsolódó költségekre a hatályos támogatási szerződésben biztosított 

támogatási összeg nem elegendő. 

 

A beszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés akkor lép hatályba a szerződő felek 

között, ha a fedezet biztosítása miatt benyújtott költségátcsoportosítási kérelmet a Magyar 

Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, mint Támogató elfogadja, és erről írásban értesíti a 

Kedvezményezett Siójut Községi Önkormányzatot, valamint a pályázatban nem elszámolható 

költségek finanszírozásának fedezetét Siójut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

költségvetésében biztosítja.  

 

A kérelem a következő költségek átcsoportosítását tartalmazta: 

Megnevezés 

(költségsor) 

Összeg 

(bruttó 

HUF) 

Átcsoport

osítandó 

költség 

(bruttó 

HUF) 

Átcsoportosítás 

költségsora 

Indokolás 

Műszaki 

dokumentáció: 

Engedélyes és 

kiviteli tervek 

1.267.316 267.316 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

A soron 1.000.000 Ft került 

felhasználásra és 

elszámolásra, a maradék 

267.316 Ft –ot át kívánjuk 

csoportosítani. 

Műszaki 

dokumentáció: 

Engedélyezési 

eljárások 

költsége 

633.659 633.659 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

Fel nem használt költség 

Közbeszerzés 

költsége 

633.658 633.658 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

Kbt. módosítás matt a 

projekt nem esik a Kb. 

hatálya alá 

Kötelezően 

előírt 

nyilvánosság 

biztosításának 

költsége 

316.829 151.829 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

A kommunikációs költségek 

felső határai dokumentum 

előírásainak megfelelően 

csak 165.000 Ft számolható 

el, a maradék 

átcsoportosítható 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások 

költségei 

633.659 633.659 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

A marketing 

tevékenységeket a település 

saját erőből megvalósítja 

Tartalék 3.168.292 3.168.292 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

A kivitelezés 

megnövekedett költségei 

miatt a tartalékot az építési 

sorra kívánjuk 

átcsoportosítani 

Ingatlan 

vásárlás 

költségei 

1.267.316 1.267.316 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

Az új engedélyes 

tervdokumentáció alapján 

ingatlan vásárlásra nem lesz 
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szükség, így a teljes 

összeget a kivitelezésre 

kívánjuk átcsoportosítani 

Műszaki 

ellenőrzés 

költsége 

633.658 173.658 Építéshez kapcsolódó 

költségek (kivitelezés) 

A beszerzés után a 

szerződéses összeg 460.000 

Ft lett alanyi mentes 

adózóval, így a fennmaradó 

részt át tudjuk 

csoportosítani a 

kivitelezésre. 

Összesen: 8.554.387 6.929.387   

 

Az átcsoportosítás alapján a kivitelezésre elszámolható összeg: bruttó 58.889.386 Ft lesz.  

A kivitelezésre a megkötött vállalkozási szerződés: bruttó 59.674.760 Ft  

A kiviteli tervek elkészítésének költsége: bruttó 3.213.100 Ft.  

Összesen: 62.887.860 Ft. 

A kiviteli tervek elkészítése a kivitelezéssel együtt került beszerzésre, egy beszerzési eljárás 

keretében.  

Fentiek szerint az önkormányzat önerő hozzájárulása még: bruttó 3.998.474 Ft. 

 

A fenti projekt megvalósításának költségeit az önkormányzat 2020. évi költségvetésében terveztük. 

Természetesen év elején pontos költséggel még nem tudtak számolni, ezért a tervezett költség 

nagyobb, mint a jelenleg kimutatott költség, az önerőre a fedezet rendelkezésre áll. 

(A költségvetési tábla az előterjesztés 1. mellékletét képezi.) 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiekben kifejtettek miatt az önerőt biztosítsa a 

projekt megvalósításához. 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TOP-2.1.3-15-SO1-

2016-00011 számú, „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének 

korszerűsítése” című pályázat megvalósítása keretében döntés az önerő biztosításáról” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Siójut Község belterületi 

csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése„ című TOP-2.1.3-15-SO-2016-00011 

projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli bruttó 3 998 474,- Ft önerőt az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

 

Felelős: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Siófok, 2020. szeptember 11. 

 

 Balassáné Ujvári Zsuzsanna 

polgármester 
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az előterjesztés 1. melléklete 

 


