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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Siójut Község Önkormányzata a TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be és a „Siójut 

Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című 

(projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázata 63 365 848,- Ft összegű 

támogatásban részesült. 

 

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 2017. október 12-

én megküldte a fenti pályázathoz a támogatási szerződés törzsszövegét és mellékleteit, 

melyek aláírásra kerültek. 

 

Siójut Község Önkormányzata a Kultúr- és Vízmérnök Kft.-vel (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 

66., képviseli: Kristóf Csaba ügyvezető) tervezési szerződést kötött Siójut község belterületi 

vízrendezési tervdokumentációjának elkészítésére.  

 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján, az érintett ingatlantulajdonosok meghívásával 2017. 

december 7-én lakossági fórumot tartottunk. Sajnos az érintett ingatlan-tulajdonosok nagyon 

kevesen jöttek el az egyeztetésre és a levélben közölt megkeresésre sem válaszoltak, nem 

érdeklődtek a tervezett beruházással kapcsolatban sem a hivatalban. 

 

A támogatási szerződés aláírását követően, még 2017 novemberében személyes egyeztetésre 

hívtuk a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalba a tervezőt és a projekt menedzsert, az 

egyeztetésen részt vett a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Osztályvezetője is.  

 

Tekintettel a lakosság érdektelenségére és az érintett ingatlantulajdonosok elzárkózására 

célszerűnek mutatkozott, hogy a tervezett beruházás nyomvonala azokat a belterületi 

ingatlanokat érintse, amelyek a tervezett csapadékvíz-elvezetés érdekében állnak, mert az 

érintett mezőgazdasági ingatlanok tulajdonosai nem akarták, hogy a csapadékvíz-elvezetés az 

ő ingatlanaikon valósuljon meg. 

 

A tervező állítólag így tervezte át a nyomvonalat. 

 

Ezek után a tervezőtől kapott helyrajzi számok ismeretében megkezdte a polgármester és az 

alpolgármester a lakosok megkeresését egy előzetes nyilatkozattétellel, amelyben az előzetes 

hozzájárulásukat kérték a szolgalmi jog bejegyzéséhez Siójut Község Önkormányzata javára. 

A nyilatkozatok begyűjtésével felhagytak, miután a tervező jelezte, hogy ismételten át kell 

terveznie a nyomvonalat. 

 

Ezt követően a tervezőtől kapott ingatlan-lista (hrsz) alapján, mely az alábbi siójuti hrsz-ú 

ingatlanokat tartalmazta, megkerestük Heidler Norbert ingatlanforgalmi szakértőt, hogy a 

szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges megállapodás előkészítéséhez készítse el az 

értékbecsléseket.  

 

Majd hosszas hallgatás/halogatás kezdődött a tervező által, elmondása szerint a Siójuton 

áthaladó főközlekedési út felújításával, az út alatti áteresz elkészítése és az ehhez kapcsolódó 

közműkiváltások tervezése miatt csúszott a tervdokumentáció elkészítése. 

 

A Siófoki KÖH Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Osztályvezetője kért ismételten 

személyes egyeztetést a tervezőtől, aki végül elismerte, hogy nincsenek készen az 

engedélyezési eljáráshoz szükséges tervek, ilyen-olyan magánéleti problémái miatt. 
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Az Osztályvezető Asszony határidő tűzésével kérte a tervezési szerződés 1. ütemében 

szereplő engedélyes tervdokumentáció benyújtását a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági Osztályának, de előzetesen véleményezésre kérte a személyes 

egyeztetésen megbeszélt módosításoknak megfelelő terveket átnézésre. Sajnos a hatóság felé 

a terveket nem a meghatározott határidőben nyújtotta be a tervező és előzetesen nem adta át a 

véleményezésre a Hivatal szakembereinek. 

 

Nehezen jutott el hozzánk az információ, hogy benyújtásra került a terv az engedélyező 

hatósághoz, de mivel Siófok déli városrészén is hasonló projekt megvalósítása zajlik, az 

engedélyező hatóságtól kaptunk tájékoztatást. Az Osztályvezető Asszony az eljárásban 

segítségként megkérte a tervezőtől a csapadékvíz-elvezetéssel érintett ingatlanok listáját a 

jelenlegi művelési ág és tervezett érintettség szerint. 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a listában szereplő ingatlanok közül csupán 4 db ingatlan 

tekintetében rendelkezünk értékbecsléssel, további ingatlan tekintetében, amelyre az ingatlan 

értékbecslést szintén megrendeltük és kifizettük, az ingatlan-értékbecslést nem tudjuk 

felhasználni. 

 

A tervező által a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi és 

vízvédelmi hatóságon 2018. október 12. napján az elkészült tervek beküldésével, 

közigazgatási hatósági eljárás indult, a fenti tárgyú munkarész vízjogi létesítési engedélyezése 

tárgyban.  

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya a 35700/10256/2018. 

ált. ügyiratszámon hiánypótlási felhívást bocsátott ki 8 napos határidővel és kéri többek között 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § 

(4) bekezdés c) pontja szerinti, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó, az 

ingatlanhasználattal járó kölcsönös jogokat és kötelezettségeket rögzítő megállapodásokat. 

 

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a siófoki, vagy zamárdi hasonló projektek kapcsán 

megállapítható, hogy a kivitelezés ára a beadott 2016-os pályázatban meghatározott árhoz 

képes 30-40 %-os emelkedést mutat. 

 

Ezeket az Önkormányzat nem tudta beszerezni, mert az terv szerint érintett magáningatlanok 

tulajdonosai nem járultak hozzá a tervezett csapadékvíz elvezetése miatt kialakítandó 

vízelvezető árok miatt szolgalmi jog bejegyzéséhez. 

 

Ezt követően a képviselő-testület az alábbi határozatában úgy döntött, hogy a pályázat 

megvalósítását attól teszi függővé, hogy a pályázat elszámolási határidejének 2020. október 

31. napjáig történő meghosszabbítását megkapja az irányító hatóságnál. 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I. 

31.) számú határozata 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A 

TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község 

belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című 

(projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázatról 

tájékoztatás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

kezdeményezi a TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati 
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kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési 

rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-

SO1-2016-00011) pályázat elszámolási határidejének 2020. október 

31. napjáig történő meghosszabbítását az irányító hatóságnál. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a projektmenedzsert, 

hogy intézze a határidő módosítás iránti kérelem benyújtását az 

irányító hatóság felé. 

 

Felelős: Krisztin Endre polgármester, Pintér Zoltán projektmenedzser 

Határidő: értelem szerint 

 

 

A projektmenedzser által benyújtott határidő hosszabbítás iránti kérelemhez az IKT-2016-

614-I1-000001/0005 iktatószámon az irányító hatóságtól, a Magyar Államkincstár Somogy 

Megyei Igazgatóságától hiánypótlási felhívás érkezett (az előterjesztés 1. mellékletét képezi.) 

Melyben kérték a korábbi tervezővel a tervezési szerződés megszüntetését, valamint azt, hogy 

az új tervező kiválasztása milyen stádiumban van, és ezt támasszuk alá dokumentumokkal, 

valamint az engedélyezési eljárásról kértek dokumentumokat. 

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy ugyan a tervezési szerződés I. ütemét teljesítette a 

Kultúr - és Vízmérnök Kft., a tervezési díj 1 millió Ft összegben megfizetésre került, de a 

továbbiakban nem kíván együttműködni a tervezővel és kezdeményezi a tervezési szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetését az alábbi határozatában: 

 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (III. 07.) számú 

határozata 

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

kezdeményezi a TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011 azonosítószámú Siójut Község 

belterületi vízrendezése, a csapadékvíz megfelelő elvezetése pályázat megvalósítása 

keretében, 2017. október 30. napján, SFK/3192/2018. számon KULTÚR- ÉS 

VÍZMÉRNÖK Kft.-vel (7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 66., adószám: 22916666-1-14, 

Cg. 14-09-310648, számlaszám: 10702167-65723881-51100005 képviseli: Kristóf 

Csaba ügyvezető) a  tervezési szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés 

megszüntetésének aláírására. 

 

Felelős: Krisztin Endre polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Az engedélyezési eljárásban határidő hosszabbítást kértünk, melynek dokumentumait 

becsatoltuk az irányító hatósághoz.  

 

A benyújtott dokumentumok alapján az irányító hatóság a határidő hosszabbítását elfogadta, a 

támogatási szerződést módosította, a pojektmenedzser tájékoztatása szerint 24 hónap áll 

rendelkezésre a projekt megvalósítására. (a Támogatási Szerződés 4. számú módosítása a 2. 

mellékletét képezi) 

 

Ezt követően Siójut Község Önkormányzata 2019. június 13-án ajánlattételi felhívást tett 

közzé a tárgyi tervezési szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan. 
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A beérkezett tervezői ajánlatok kiértékelése után az Önkormányzat a KRISTÁLY Kft-t (8600 

Siófok, Fő utca 15.) bízta meg a pályázati feltételekhez illeszkedő műszaki tartalom 

kidolgozásával, valamint a vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésével. A műszaki 

tartalom kialakítása során elsődleges szempontként az került meghatározásra, hogy a település 

Széchenyi-, és Batthyány utcájának csapadékvíz-elvezetése kerüljön megoldásra, lehetőség 

szerint oly módon, hogy a pályázatban monitoring mutatóként (indikátor) szereplő 3.113 

méter létesítmény-hossz, és a kivitelezésre fordítható nettó 40.913.385 Ft (bruttó 

51.959.999.- Ft) díj együttesen teljesüljön. 

 

A KRISTÁLY Kft. által 19022. tervszám alatt készített „Siójut község belterületi csapadékvíz 

elvezető rendszerének korszerűsítése” tárgyú tervben szereplő Széchenyi, Batthyány, Petőfi 

utcák területére tervezett-, az utcák vízelvezetését biztosító árkok, átereszek, zárt 

csapadékcsatornák, nyílt és rácsos folyókák együttes hossza 1.603 méter, melyek kivitelezési 

költségei (a szükséges közműkiváltásokkal együtt) tervezői költségbecslés alapján nettó 

49.833.850 Ft. 

A pályázat keretei közt támogatható a meglévő-, leromlott állapotú-, feliszapolódott 

földmedrű árkok jó karba helyezése. Az indikátor hossz teljesítéséhez 1.510 méternyi árkot 

kellene a projekt megvalósítása során jó karba helyezni. Ennek - kivitelezői ajánlat – szerinti 

díja (5.000 Ft/m) nettó 7.550.000.- Ft. 

 

A fentiekből adódóan megállapítható, hogy a projekt megvalósításának csak további 

forrás bevonása és/vagy a monitoring mutató csökkentése esetén van realitása. 

 

Kiegészítésként fontos megjegyezni, hogy a fenti díjak a 2019. évre vonatkozó piaci árak 

figyelembevételével kerültek szerepeltetésre. Kivitelező által árazott költségvetés készítése 

folyamatban van. 

 

Siófok, 2019. november 22. 

 

 

 Balassáné Ujvári Zsuzsanna 

polgármester 
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