

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én megtartott üléséről.

**Jelen vannak:** Krisztin Endre polgármester

Viszló Ferenc alpolgármester

Balassáné Ujvári Zsuzsanna képviselő-testületi tag

Moher Istvánné képviselő-testületi tag

Pistár Péterné Siófoki KÖH Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Dr. Melnyák Viktória jegyzői referens

**Igazoltan távol:** Balogh Péter Ádám képviselő-testületi tag

**Igazolatlanul távol:** -

**Krisztin Endre polgármester:** Köszönti a megjelenteket, külön köszönti az Osztályvezető Asszonyt, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Viszló Ferenc képviselő-testületi tagot javasolja.

Javasolja, hogy a napirendek tárgyalási sorrendjén a kiküldött meghívóhoz képest változtassanak úgy, hogy első napirendi pontként tárgyalják a TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázatról szóló tájékoztatás, hogy az Osztályvezető Asszony a napirend tárgyalása után távozni tudjon.

*A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét és az alábbi napirendi pontok tárgyalását, alábbi sorrendben 4 igen egyhangú szavazattal jóváhagyta.*

### **Napirendi pontok:**

- 1) A TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázatról tájékoztatás  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester
- 2) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester
- 3) Iskolai körzethatárok felülvizsgálta  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester
- 3) Döntés a szélessávú optikai hálózathoz kapcsolódó beruházásról  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester
- 5) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester

6) Egyebek

Zárt ülés

1) A 2017. évi szociális tűzifa támogatáshoz kiegészítő támogatás megállapítása  
Előterjesztő: Krisztin Endre polgármester

**1.) A TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázatról tájékoztatás**

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)*

**Krisztin Endre polgármester:** A 2019. január 21-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen már szó volt a pályázat megvalósításáról illetve amennyiben az nem lehetséges a pályázati támogatás visszafizetéséről. Akkor úgy döntöttek, hogy a döntést elhalasztják és annak ismeretében, hogy a pályázati határidő kitolható-e 2020-ra és a megkeresett ingatlantulajdonosok támogatják-e a beruházás megvalósítását, hozzájárulnak-e a szolgalmi jog bejegyzéséhez, fognak dönteni.

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** A rendkívüli képviselő-testületi ülés óta a hivatal részéről az történt, hogy feldolgozták a rendelkezésre álló terveket és dokumentumokat. Táblázatba rendezték az érintett ingatlanokat és a tulajdonosokat. Sajnos a tervek hiányosak, ez mindenki számára nyilvánvaló volt. A jelenlegi tervek nem alkalmasak arra, hogy vízjogi engedélyt kapjon az önkormányzat. Az objektumlista, a műszaki leírás és a terv nem teljesen illeszkedik. Határidőben rosszul állnak, de úgy tudja, hogy a projektmenedzser utána nézett és van lehetőség arra, hogy a határidőt kitolják. Véleménye szerint három dolognak kell teljesülnie ahhoz, hogy a projektet be tudják fejezni: az irányító hatóság hozzájárulása a határidő kitolásához, az ingatlantulajdonosok hozzájárulása a szolgalmi jog bejegyzéséhez, a megállapodások megkötése és a költségvetési forrás, amiből a felmerülő plusz költségek finanszírozhatók.

Kérdezi a polgármester urat, hogy megkeresték-e az ingatlan tulajdonosokat az előzetes hozzájárulás érdekében?

**Krisztin Endre polgármester:** Nem, amíg nem áll rendelkezésre egy pontos lista azokról az idegen ingatlanokról, amelyek érintettek.

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** A lista majdnem azonos azzal, amit a polgármester úr az elmúlt héten megkapott, néhány ingatlan jöhet még hozzá. Jó hír, hogy a tulajdonosok több ingatlan tekintetében azonosak. Sajnos az ingatlantulajdonosokkal kötendő megállapodás az engedélyezési eljárás része, csupán egy előzetes vizsgálat, hogy a szándék megvan-e bennük arra, hogy hozzájárulnak a szolgalmi jog bejegyzéséhez. Kistelepülés költségvetése nem bírja el, hogy olyan értékbecsléseket és vázrajzokat készíttessen, amire nincs szükség. Ezért lenne fontos az ingatlantulajdonosok megkeresése. A hivatal intézte már a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyionkezelésében lévő, a pályázattal érintett ingatlanok tekintetében is a kapcsolatfelvételt és az előzetes hozzájárulást. A probléma az, hogy a földalapkezelő is kártalanítást kér. A polgármester úrtól olyan információval rendelkezik, hogy lehetőség van a pályázat végső határidejének 2020. szeptember 30. napjáig kitolására. Ha visszafelé számol, akkor 2020. április végére szerződést kellene kötni a kivitelezésre. A tervdokumentációt meg kell küldeni a Magyar

Államkincstárnak is. Siófok hasonló projektje tekintetében kb. három hónap után hosszú hibajegyzéket küldtek, minden részletre kiterjedően. A kiviteli tereknek 2019. október közepére meg kellene lennie.

**Moher Istvánné képviselő-testületi tag:** Szeretné megkérdezni, hogy lenne-e kivitelező?

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** A kérdés jogos. Jellemzően földmunkáról beszélnek, az élőmunka igénye ennek a beruházásnak kicsi. Szerinte lenne.

**Krisztin Endre polgármester:** Véleménye szerint szükség lenne egy új tervezőre, mennyi plusz ráfordítást igényelne, lenne-e olyan tervező, aki átnézi és esetleg a jelenlegi tervet felhasználva áttervezi?

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** Az új tervező újakezdi majd a tervezést. Mivel a település nem nagy nyilván annyira eltérő nyomvonalat nem tud tervezni. Nagyobb probléma a tervezői kapacitással van. Nagyon nehéz jó tervezőt találni. Jelen esetben kiderült, hogy a nagyon olcsó, nagyon nem jó.

**Krisztin Endre polgármester:** A jelenlegi tervezőt annak tudatában választották, hogy az ő terveinek a műszaki tartalma kevesebb volt, úgy gondolták, hogy ha alkalmas a pályázat benyújtásához jó és ezt a kevesebb műszaki tartalmat fel fogják érni anyagilag.

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** Próbál segítséget kérni más vízügyi tervezőtől. Meg kell próbálni életben tartani a projektet, kockázatvállalás nélkül nem megy, ami nem jelenti azt, hogy ha nyilvánvalóan nem valósítható meg a projekt, a végsőkéig el kell húzni. Szeretné, ha a jövő héten a polgármester úr megkeresné az ingatlantulajdonokat és jelezné, hogy mennyien támogatják a projekt megvalósítását. Ha a lakosság nem támogatja, akkor teljesen felesleges foglalkozni vele, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a támogatást visszafizetni.

**Viszló Ferenc alpolgármester:** Egyetért azzal, hogy a tervet véleményeztessék egy másik szakemberrel.

**Krisztin Endre polgármester:** Sajnos úgy gondolja, hogy nem lehet megvalósítani ezt a projektet.

**Pistár Péterné Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető:** A maga részéről szeretné kicsit megvédeni a tervezőt. Belekényszerült abba, hogy a nyomvonal úgy menjen, hogy a lehető legkevesebb idegen ingatlant érinti. Mikor valamivel elkészült és hajlandó volt átadni átnézésre, további racionalizálási javaslatokat tettek, ami megint újabb feladat volt a számára. A lakosság mindent leburkol egyre kevesebb a terület ahol a csapadékvíz szikkasztható. A közút tekintetében a fenntartó csak arra figyel, hogy a közútról a csapadékvizet elvezesse, nyilván nem járul hozzá, hogy egyéb területről érkezett csapadékvizet bevezessék a közút melletti árokhálózatba.

**Krisztin Endre polgármester:** Az előzetes hozzájárulásokkal felkeresik a lakosokat. Kéri az osztályvezető asszonyt, hogy segítsen abban, hogy egy szakember nézze át a tervet. A projektmenedzserrel egyeztetni fog, hogy a képviselő-testület kéri a határidő meghosszabbítását 2020. október 30-áig.

*A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (I. 31.) számú határozata**

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „A TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázatról tájékoztatás” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi a TOP—2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” megnevezésű pályázati kiírásra benyújtott „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011) pályázat elszámolási határidejének 2020. október 31. napjáig történő meghosszabbítását az irányító hatóságnál.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a projektmenedzsert, hogy intézze a határidő módosítás iránti kérelem benyújtását az irányító hatóság felé.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester, Pintér Zoltán projektmenedzser  
**Határidő:** értelem szerint

**2) 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása**  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)

**Krisztin Endre polgármester:** Az előterjesztés technikai átvezetéseket tartalmaz. A pénzügyi ügyintéző kérte azonban, hogy a képviselő-testület engedélyezze, hogy ha indokolt a februári ülésre is hozhasson be 2018. évi költségvetési előirányzat-módosítást.

*A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (I. 31.) számú határozata**

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben szükséges a februári ülésén további a 2018. évi költségvetését érintő előirányzat-módosítás kerüljön előterjesztésre.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester  
**Határidő:** értelem szerint

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül jóváhagyta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

1/2019. (II. 02.) önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező tartalommal.

### 3) Iskolai körzethatárok felülvizsgálta

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)

**Krisztin Endre polgármester:** Mindig visszatérő téma, továbbra sincs változás.

*A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

#### **Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (I. 31.) számú határozata**

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „iskolai körzethatárok felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva felülvizsgálta és támogatja a Somogy Megyei Kormányhivatal által megállapított beiskolázási körzeteket, változtatást nem javasol.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester

**Határidő:** értelem szerint

### 3) Döntés a szélessávú optikai hálózathoz kapcsolódó beruházásról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)

**Krisztin Endre polgármester:** Az előterjesztés részletes, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

*A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

#### **Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (I. 31.) számú határozata**

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a szélessávú optikai hálózathoz kapcsolódó beruházásról” tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a szélessávú optikai hálózat résztulajdonosa a ZNET Zrt. eladási ajánlatát elfogadva a SULINET végpont kiszolgálásához szükséges 250 m-es optikai kábelszakaszt 405 400,- Ft+ÁFA vételárért meg kívánja vásárolni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonostárs önkormányzatok hasonló döntését követően az eladó részére az elfogadó nyilatkozatot megküldje és az adásvételi szerződést aláírja.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester

**Határidő:** értelem szerint

## 5) A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Iratkezelési Szabályzatának jóváhagyása

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)*

**Krisztin Endre polgármester:** Az előterjesztésben foglaltakhoz nem tud hozzátenni többet, szükséges az iratkezelési szabályzat jóváhagyása ahhoz, hogy annak hatálya Siójut Község Önkormányzatára is kiterjedjen.

*A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

### **Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31.) számú határozata**

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester

**Határidő:** értelem szerint

## 6) Egyebek

- A Siójudi Sió-party időpontjának változása

**Krisztin Endre polgármester:** Vissza-visszatérő probléma a siójudi falunap időpontja. Nincs igazán jó időpontban. Most azonban leegyeztették a Siójudért Faluszépítő Egyesülettel is és meg van a megfelelő időpont, mindig augusztus 4. szombatján kerülne megrendezésre, ha a képviselő-testület ezzel a javaslattal egyetért.

*A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (I. 31.) számú határozata**


Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy augusztus utolsó szombatján kerül sor a falunap, a Siójuti Sió-party megrendezésére.

**Felelős:** Krisztin Endre polgármester


**Határidő:** értelems szerint

*További kérdés, észrevétel nem hangzik el, ezért a polgármester a nyilvános ülést bezárja.*

K. m. f.

  
Dr. Melnyák Viktória  
jegyzői referens

  
Viszló Ferenc  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
Krisztin Endre  
polgármester